

- 鶴崎神社本殿柱ホゾ切り出し、土台ホゾ穴空け。本殿を土台に設置。②9
- 十月十一日 鶴崎神社本殿移設完了。③0
- 十月十二日 旧鶴崎神社本殿亀腹撤去。③1
- 十月十二日～十六日 鶴崎神社本殿根太、座板補強。板壁締め直し。本殿東石設置。③2
- 十月十七日 鶴崎神社本殿仮設階段製作、設置。③3
- 十月十八日 鶴崎神社本殿遷座祭。
- 十月二十二日～二十三日 鶴崎神社本殿柱調整。浜床基礎石設置。③4
- 十月二十六日～二十七日 八幡神社本殿移設地へ基礎石設置。③5
- 十月三十一日～十一月九日 鶴崎神社本殿浜床設置。③6
- 十一月五日～十一月十三日 鶴崎神社本殿亀腹モルタル、漆喰塗り。③7
- 十一月十二日 八幡神社本殿亀腹鉄筋、型枠組み。③8
- 十一月十六日 八幡神社本殿亀腹型枠外し。③9
- 十一月十七日 八幡神社本殿土台敷石設置。柱調整。④0
- 十一月十九日～二十七日 鶴崎神社本殿腰板張り。④1
- 十一月二十七日～二十九日 八幡神社本殿柱ホゾ切り出し。壁板締め直し。④2
- 十一月二十九日～三十日 八幡神社本殿亀腹モルタル塗り。
- 十二月五日 八幡神社本殿移設準備。
- 十二月六日 八幡神社土台(檜)設置。大型クレーンにより、本殿移設。④3
- 十二月十日 八幡神社本殿腰板張り。前面板壁締め直し。④4
- 十二月十五日 八幡神社本殿亀腹漆喰塗り。④5
- 十二月十九日 八幡神社本殿千木取り付け。前面腰板張り。旧八幡神社本殿亀腹撤去。④6
- 十二月十九日～二十日 両本殿敷地へ玉砂利敷設。④7
- 十二月二十一日 八幡神社本殿遷座祭。
- 十二月二十八日 鶴崎神社本殿前に狛犬一对、八幡神社本殿前へ灯笼一对設置。④8
- 【平成二十年】
- 一月十七日 社殿建設地測量、地取り。①
- 一月二十五日 社殿建設地鎮祭並びに鉦(手斧)始祭。二月十四日 測量、丁張り設置。②
- 二月二十七日 賀陽氏古書に記されている祭神の吉備津彦命休息岩堀り出し。③
- 二月二十八日 社殿建設地すき取り。④
- 三月五日～八日 休息石を鶴崎神社本殿脇へ設置。排水溜め枡パイプ設置。⑤
- 三月十日 排水溜め枡設置。⑥
- 三月十一日～十五日 向拝部分及び左右掘り取り。鉄筋敷設。コンクリート打設。⑦
- 三月十五日～四月十五日 社殿基礎地中梁部分掘削。碎石敷設。墨打ち。ステコン打設。鉄筋組み。型枠設置。コンクリート打設。型枠撤去。埋め戻し。転圧。⑧
- 三月二十一日 間知石設置場所へ墨打ち
- 三月二十二日 社殿前面へ間知石及び延べ石設置。⑨
- 四月十二日～四月十八日 本殿裏斜面成形、芝張り。⑩
- 四月十九日～二十日 社殿犬走り、雨落ち側溝部分掘削。碎石敷設。鉄筋組み。型枠設置。コンクリート打設。型

- 四月二十一日 砕撤去。⑪
- 四月二十一日 社殿敷地へ碎石敷設。⑫
- 四月二十三日～二十五日 向拝、雨落ち側溝延べ石設置。⑬
- 五月一日 犬走り墨打ち。
- 五月七日～十二日 犬走り延べ石設置。⑭
- 五月十二日 水道配水管設置。⑮
- 五月十六日～十七日 溜め枡から境内下段への配水管埋設。電気配管、水道管理設。⑯
- 五月二十一日～二十三日 社殿基礎全面へダブル鉄筋組み。⑰
- 五月二十六～二十七日 社殿基礎全面へコンクリート打設。水張り。⑱
- 六月二日 社殿測量、丁張り設置。
- 六月七日 社殿地覆石設置場所墨打ち。石用丁張り設置。⑲
- 六月十日～十一日 雨落ち側溝延べ石設置。
- 六月十二日～十四日 両向拝前へ石段三段設置及び目地入れ。⑳
- 六月十四日 燈籠移設地碎石敷設。鉄筋施設。
- 六月十六日～二十三日 社殿左端石積基礎、燈籠基礎コンクリート打設。雨落ち側溝モルタル仕上げ。社殿左端間知石及び延べ石設置。社殿地覆石設置。㉑
- 六月十九日 社殿左右へ石燈籠一对移設。㉒
- 六月三十日～七月二日 社殿柱石及び束石設置。㉓
- 七月四日～九日 社殿裏側柱石の間に見切り石設置。
- 七月九日～十四日 犬走り、スロープ、祝詞殿モルタル仕上げ。㉔
- 七月十日 向拝、拝殿土間、祭具庫コンクリート打設。㉕
- 七月十五日～十六日 拝殿、幣殿コンクリート打設。㉖
- 七月十五日～八月十二日 向拝、拝殿土間、祭具庫板石張り。入り口レール設置。右側雨落ち側溝へ石段設置。㉗
- 七月十八日～十九日 犬走り目地入れ。
- 七月二十四日 社殿前面整地、砂利敷設。社殿裏雨落ち側溝へ砂利敷設。
- 八月四日～十二日 足場丸太、同板、建築用材搬入。㉘
- 八月八日～九日 社殿土台設置、アンカーボルト打設。㉙
- 八月十七日 立柱祭。
- 八月十八日～二十日 足場架設。㉚
- 八月二十日 柱立て。
- 八月二十一日～二十二日 大型クレーンによる建前
- ◆角柱立て。③1 ◆丸柱立て。③2
- ◆胴差し取り付け。③3
- ◆虹梁取り付け。③4 ◆枺組取り付け。③5
- ◆船肘木取り付け。③6
- ◆桁取り付け。③7 ◆梁取り付け。③8
- ◆小屋組。③9
- 八月二十五日 土台、柱保護材取り付け。殿内補強材設置。
- 八月二十七日～九月四日 上棟祭、餅撒き用足場設置。④0
- 九月五日 上棟祭。
- 九月八日～二十日 社殿建設用覆屋組み立て。④1
- 十月十六日～十二月八日 東西両脇木工事
- ◆破風板取り付け。④2
- ◆化粧垂木取り付け。④3
- ◆茅負取り付け。④4 ◆裏甲取り付け。④5